



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Mesa de Infraestructura y Obras

6ta. Sesión

Inicio de la transmisión en vivo
23 de marzo 2021



UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes de indicadores

Transmisión en vivo



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 08/03/2021	Quincena al 22/03/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	21	64	5 de abril



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

- Academia
- Zapata
- Santísima
- 5 de Mayo
- Plaza la Conchita
- República de Chile
- Degollado
- Moctezuma
- Correo Mayor
- Isabel la Católica
- Zarco
- San Pablo
- Moneda
- Primo de Verdad

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de un registro** en Academia entre Moneda y Soledad, **se repuso una rejilla tipo Irving** en Zapata entre Jesús María y Santísima, **se repuso una rejilla tipo Irving** en Santísima entre soledad y Zapata, **se retiro un poste dañado** en 5 de Mayo entre Monte de Piedad y Palma, **se repusieron 23 piezas de dren** en Plaza de la Conchita entre República de Perú y Belisario Domínguez, **se reparó un registro** en República de Chile entre Belisario Domínguez y República de Perú, **se repararon dos banquetas y se retiro un tocón** en Degollado entre Paseo de la Reforma y Luis Ogazón, **se reparó una banqueta** en Moctezuma entre Zarco y Soto, **se reparó un registro** en Correo Mayor esquina Regina, **se reparó un registro** en Isabel la Católica entre 16 de Septiembre y Venustiano Carranza, **se repuso tapa de rejilla tipo Irving** en Plaza Carlos Pacheco, **se reparó un registro** en Isabel la Católica entre 16 de Septiembre y Madero, **se reparó un registro** en Zarco esquina Pedro Moreno, **se reparó un registro** en Zarco entre Pedro Moreno y Magnolia, **se retiro un tocón y se reparo banqueta** en San Pablo entre Jesús María y Las Cruces, **se repusieron 24 piezas de recinto en dren y banquetas** en Moneda y Primo de Verdad.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ACH | obras menores



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS




ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 19/03	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	40	6 de abril
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	34	6 de abril
Drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	40	6 de abril
Drenaje	Número de rejillas de piso desazolvadas	Quincenal	4	6 de abril
Drenaje	Número de coladeras de banqueta desazolvadas	Quincenal	4	6 de abril

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 19/03	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	0	02 de Abril	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de reparación de luminarias en el periodo.
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	985.6	02 de Abril	Se recolectaron 32 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	02 de Abril	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de poda de árboles en el periodo.

ALC. VENUSTIANO CARRANZA



Montón Tradicional



Recolección de cascajo



RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.9	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.6	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.4	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.9	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	3.2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.7	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.9	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.8	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.1	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.4	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.8	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.7	S-9

Anexo


CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO POR COVID 19

La Alcaldía Venustiano Carranza ha implementado las siguientes medidas para prevenir el contagio por COVID 19.



- Los trabajadores de Adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos reciben gel antibacterial al ingreso de sus respectivos campamentos y se les monitorea su temperatura. Aunado a lo anterior, se les proporciona diariamente un tapabocas, guantes y una careta de plástico como medida precautoria ante la emergencia sanitaria.
- El servicio de recolección de residuos se brinda de forma normal hasta que se emita alguna medida extraordinaria.

DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCES DE TRABAJO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



METAS DEL PROGRAMA

- 21,000** metros de atarjea
- 370** pozos de visita
- 150** rejillas de piso
- 160** coladeras pluviales
- 1,500** metros de albañal



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

6 % DE AVANCE


	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEAS (METROS)	21,000	1,260
POZOS DE VISITA	370	22
REJILLAS DE PISO	150	9
COLADERA PLUVIAL	160	10
ALBAÑAL (METROS)	1,500	90



Eje Central Lázaro Cárdenas

Eje 1 Norte

Circunvalación



Fray Servando Teresa de Mier

REPORTE FOTOGRÁFICO



ALLENDE NO. 46

(ENTRE REPÚBLICA DE PERÚ Y BELISARIO DOMÍNGUEZ)

REPORTE FOTOGRÁFICO



JESÚS MARÍA NO. 141
(ENTRE SAN PABLO Y REGINA)

REPORTE FOTOGRÁFICO



VIZCAÍNAS NO. 5
(ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS)

REPORTE FOTOGRÁFICO




MESONES

(ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y CIRCUNVALACIÓN)



Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO



INVERSIÓN 2020-2021
270 MDP

ÁREA A INTERVENIR
83,500 M²

OBRA	PROGRAMADO	REAL	ACTIVIDADES
EJE CENTRAL	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
REPÚBLICA DE BRASIL	100.00%	100.00%	CONCLUIDO, Se realizan ajustes en radios de giro en esquinas, trabajos en detalles de postes de alumbrado público y de semáforos (Pintura), trabajos de limpieza.
STA. MA. LA REDONDA	100.00%	49.83%	Demolición de guarniciones y banquetas, renivelación de registros, relleno de tepetate, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público.
CALLE FCO. ZARCO	100.00%	43.49%	Demolición de guarniciones y banquetas, colocación de MR45, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público.
AV. BALDERAS	77.52%	47.72%	Demolición de guarnición y banqueta, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público, bolardos.


RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA CENTRO HISTORICO 2020-2021



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE	DICIEMBRE 2020					ENERO 2021				FEBRERO 2021				MARZO 2021					ABRIL 2021				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
																		22-mar-21						
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	REAL	100.00%																						
REPUBLICA DE BRASIL	REAL										15/03/2021 100.00%													
SANTA MARIA LA REDONDA NORTE	REAL															49.83% 100%					31/03/2021			
CALLE FRANCISCO ZARCO	REAL	27/10/2020														43.49% 100%					31/03/2021			
AV. BALDERAS	REAL	10/12/2020														47.72% 100%					14/04/2021			





AV. BALDERAS (ARCOS DE BELEM – AV. HIDALGO)





CALLE FRANCISCO ZARCO (AV. HIDALGO – CALLE VIOLETA)



REPÚBLICA DE BRASIL (CALLE DE TACUBA - REP. DE PERÚ)



EJE CENTRAL – CENTRO HISTÓRICO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

AL 21 DE MARZO DE 2021

DATOS GENERALES CONTRATISTA

No. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TEMINACIÓN	29/01/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,456.77 M2
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

ESTADO FINANCIERO

IMPORTE DEL CONTRATO	\$	16,055,790.56
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO)		\$171,182.31
IMPORTE POR ESTIMAR	\$	15,884,608.25

ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO		SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$	-

RESIDENTE:

ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO

J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2



PERSPECTIVA DEL PROYECTO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.


CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):

“PILARES LA PULGA”,

UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,

CIUDAD DE MÉXICO

GRÁFICA DE AVANCES DE LA OBRA AL 21 DE MARZO DE 2021
CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-275-20





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



**ARMADO CON ACERO DE REFUERZO PARA MUROS MC-1/MC-2
DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES 1-6/B-C)**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



**COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA PARA MUROS MC-1
DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES B/1-6 Y C/1-6)**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



**COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 PARA MUROS MC-1
DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES C/1-6)**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



PRUEBAS DE REVENIMIENTO AL CONCRETO PREMEZCLADO



**ELABORACION DE CILINDROS DE CONCRETO PARA PRUEBAS A
COMPRESION**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA REALIZANDO LOS TRAZOS DEL PROYECTO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE FOTOGRAFICO



**SEGURISTA “CASCO ROJO”
DANDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE**

REPORTE FOTOGRAFICO - PRUEBAS COVID - 19					
Nº	NOMBRE	CATEGORIA	PRUEBA REALIZADA AL TRABAJADOR	RESULTADO DE LA PRUEBA	FECHA DE APLICACIÓN
1	JORGE LUIS GARCIA MORAÑ	SUPERINTENDENTE DE OBRA			
2	JOSE ALBERTO NOGALES MENDIZ	OPERADOR ADMINISTRATIVO	COVID-19	NEGATIVO	10/05/2021
3	ROBERTO GETISA VALENZUELA	MAESTRO DE OBRA			
4	JAVIER MONTAÑES RAMIREZ	OF. CARPINTERO			
5	JOSE LUIS ESPINOZA HERNANDEZ	OF. FERRERO			
6	MARCO CESAR TRELAO RIVAS	OF. FERRERO			
7	ALONSO CASTAÑEDA RIVAS	OF. FERRERO			
8	MARIANO JUAREZ CRUZ	OF. FERRERO			
9	BRENNER GILLES SANCHEZ	OF. ALBAÑIL			
10	ANDRÉS JAVIER BELTRAN	OF. FERRERO			
11	EDUARDO TIBURCIO LABA	OF. FERRERO			
12	MARCO RIVAS FERRAZ	OF. FERRERO			
13	OSVALDO VILLALBA FUENTE	OF. FERRERO			
14	JOSE GUAYAS CORTES	OF. ALBAÑIL			
15	FRANCISCO TORRES LIZAGA	AYUDANTE			
16	FRANCISCO TORRES VILLERO	AYUDANTE			
17	AGUSTIN LUIS RAMIREZ	AYUDANTE			
18	JOSE MANUEL DE JESUS CRISTO	AYUDANTE			
19	LUIS ESTEBAN RAMIREZ	AYUDANTE			
20	OSVALDO VILLALBA FUENTE	AYUDANTE			



SE REALIZAN PRUEBAS COVID AL PERSONAL EN OBRA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA NORESTE



VISTA PANORAMICA NOROESTE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA SURESTE



VISTA PANORAMICA SUROESTE




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO

AVANCE GRAFICO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS – Alumbrado Público

Semana 12

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 11 Al 12/03	Semana 12 Al 19/03	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias	Semanal	541	21	6 de abril
	reparadas en vías del				
	PA del CH		Total	562	

SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 11

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle Alhóndiga	Corregidora y Manzanares	CENTRO	1	Reconexión de líneas sulfatadas	Luminaria apagada
Angela Peralta	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Reconexión de líneas sulfatadas	Luminaria apagada
Av. Juárez	López y Eje Central Lázaro Cárdenas	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Francisco I. Madero	Monte de Piedad a Eje Central	CENTRO	398	Apagado y encendido de la vialidad	Otros (Filmación)
16 de Septiembre	Isabel la Católica y Bolívar	CENTRO	24	Reconexión de control y fotocelda	Circuito apagado
Calle Doctor Mora	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Reconexión de líneas sulfatadas	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Monte de Piedad y 16 de Septiembre	CENTRO	28	Reprogramación de reloj	Circuito 24 hrs
Calle Francisco I. Madero	Isabel la Católica y Palma	CENTRO	11	Reprogramación de reloj	Circuito apagado
Av. Arcos de Belén	Buen Tono y Luis Moya	CENTRO	1	Se cierra tapa de luminaria	Tapa de luminaria abierta



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 11

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Angela Peralta	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de difusor dañado	Luminaria en mal estado
Plaza de la Constitución	Plaza Seminario y Monte de Piedad	CENTRO	22	Reconexión de líneas sulfatadas	Circuito apagado
Calle Regina	5 de Febrero y 20 de Noviembre	CENTRO	15	Reconexión de líneas sulfatadas	Circuito apagado
Calle Regina	5 de Febrero y 20 de Noviembre	CENTRO	4	Instalación de cableado interpostal	Circuito apagado
		TOTAL	541		



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 12

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle Regina	5 de Febrero y 20 de Noviembre	CENTRO	2	retiro líneas ajenas al circuito y reconexión de líneas	Luminaria apagada
Calle Regina	5 de Febrero y 20 de Noviembre	CENTRO	1	Cierre de tapa de luminaria	luminaria abierta
Av. Juárez	López y Eje Central Lázaro Cárdenas	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Angela Peralta	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	2	Nivelación de luminaria	Luminaria colgante
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	5	Nivelación de luminaria	Luminaria colgante
Calle Francisco I. Madero	Palma y Monte de Piedad	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 12

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Av. Arcos de Belén	Dr. Valenzuela y Dr. Andrade	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Calle Republica de Ecuador	República de Brasil y República de Ecuador	CENTRO	6	Instalación de control	Circuito encendido de día
Av. Juárez	López y Eje Central Lázaro Cárdenas	CENTRO	1	Cambio lámpara y balastro	Luminaria apagada
		TOTAL	21		



Tema	Indicador	Periodicidad	22/02 al 07/03	08 al 19/03	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km.	8,618.512 Km.	6 de abril
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2.	8,474,312 m2	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	22/02 al 07/03	08 al 19/03	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	6 de abril
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestino y recolección de residuos del producto de barrido en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	6,249 m3	6,518 m3	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	123.50 m3	124.50 m3	



Tema	Indicador	Periodicidad	22/02 al 07/03	08 al 19/03	Próximo reporte
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	6 de abril
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	873,058 m2	883,172 m2	
Lavado de equipamiento urbano	Metros cuadrados de lavado de equipamiento urbano en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	38,196 m2	37,724 m2	
Lavado de sitios críticos	Sitios críticos lavados en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	18 sitios (254 sitios Promedio en la quincena)	18 sitios (256 sitios Promedio en la quincena)	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	22/02 al 07/03	08 al 19/03	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	25 Tiraderos (350 en promedio en la quincena)	25 Tiraderos (350 en promedio en la quincena)	6 de abril
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero	Quincenal	3,955 piezas	4,388 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	786 m2	26,114 m2	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS






MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	22/02 al 07/03	08 al 19/03	Próximo reporte
Atención de limpieza por retiro de plantones	Plantones retirados dentro del perímetro "A" del Centro Histórico de la Ciudad de México		01 Atención	01 Atención	6 de abril
Retiro de propaganda	Piezas retiradas de propaganda de protesta pegada en el perímetro "A" del Centro Histórico de la Ciudad de México		0 piezas	700 Piezas	
Desratización	Desratización en el Perímetro "A" y "B" del Centro Histórico		Colocación 1,458 cebos cereal B, en una superficie de 130,080 m2	Colocación 1,521 cebos cereal B, en una superficie de 130,080 m2	



Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Se toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Se les entregó caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.






Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

Se realiza lavado en forma programada en 45 puntos de las plazas corredores y sitios donde la gente se sienta regularmente, los que se atienden diario son;

- Parque de Bolsillo
- Accesos del Metro Zócalo
- Banqueta de Palacio Nacional
- Banqueta y escaleras de edificio de Gobierno
- Escaleras de la Suprema Corte de Justicia

Las demás bancas y arriates se lavan tres veces por semana

- Se realiza un lavado programado en todas las calles, plazas, corredores peatonales y semipeatonales del Perímetro "A" del Centro Histórico.






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RETIRO DE 4,388 PIEZAS DE CHICLES DEL CORREDOR MADERO





Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

SE REALIZO LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUENTES VIALIDADES:

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	2,437.50	m2
AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	4,062.50	m2
EDIFICIO VIRREYNAL DE 5 DE FEBRERO A AV. 20 DE NOVIEMBRE (PROTESTA)	127	m2
EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 20 DE NOVIEMBRE A AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROTESTA)	98	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE DE PALACIO NACIONAL (PROTESTA)	1,190	m2
AV. 20 NOVIEMBRE DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA (PROTESTA)	210	m2
MONTE DE PIEDAD DE AV. 5 DE MAYO A 16 DE SEPTIEMBRE (PROTESTA)	98	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	112	m2
AV. HIDALGO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A AV. PASEO DE LA REFORMA (PROTESTA)	47	m2
EXPLANADA DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	17,258	m2
AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DE CORREGIDORA A VENUSTIANO CARRANZA (PROTESTA)	90	M2
REPÚBLICA DE BRASIL DE TACUBA A EJE 1 NORTE (VANDÁLICO)	384	M2
ELIMINACIÓN DE GRAFITI	26,114	M2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

ELIMINACIÓN DE 25,730 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA Y 384 M2 DE GRAFITI VANDÁLICO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS


RETIRO DE PLANTÓN DEL FRENTE NACIONAL ANTI-AMLO





Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RETIRO DE PROPAGANDA





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

DGSUyS|Atención Fauna Nociva

SE REALIZÓ LA DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 1,521 CEBOS CEREAL B, EN UNA SUPERFICIE DE 130,080 M2 DE PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PERÍMETRO “A” Y “B”





DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Av. Morelos	B	Congreso de la Unión a calzada de la Viga, col. Jamaica, Venustiano Carranza	Desratización 23 cebos cereal B, en un área de 850 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 43 cebos cereal B, en un área de 800 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	Entre Roa Bárcenas Agiabampo y Melchor Ocampo , pueblo colonia Magdalena Mixuca, Venustiano Carranza	Desratización 10 cebos cereal B, en un área de 650 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Fray Servando a Sidar y Rovirosa, col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza	Desratización 31 cebos cereal B, en un área de 1,200 m2.
Exterior del mercado de Jamaica	B	Congreso de la Unión lado Oriente, calzada Mixhuca y Melchor Ocampo, col. Magdalena Mixhuca, Venustiano Carranza	Desratización 12 cebos cereal B, en un área de 650 m2.
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Panaderos col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 35 cebos cereal B en 680 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Canal del Norte a Aluminio, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 15 cebos cereal B en 380 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Circunvalación a Eje 2 Norte col. Michoacana, Venustiano Carranza	Desratización 38 cebos cereal B En 350 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino) col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 23 cebos cereal B En 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino) Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 15 cebos cereal B En 100 m2



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte) col. Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 20 cebos cereal B en 1,750 m2
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 28 cebos cereal B en 350 m2
Vialidad Congreso de la Unión Camellón	B	De Aluminio a Estaño, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 16 cebos cereal B en 380 m2
Vialidad Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 12 cebos cereal B en 760 m2
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro col. Felipe Ángeles	Desratización 16 cebos cereal B en 2,150 m2
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 22 cebos cereal B en 850 m2
Vialidad Calzada de Guadalupe	B	Lado Poniente de Acero a Cobre, Col. Peralvillo Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 43 cebos cereal B en 350 m2
Parque S/N	B	Manuel Doblado y Obreros col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 69 cebos cereal B En 220 m2
Vialidad Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, lado norte Col. Peralvillo Cuauhtémoc	Desratización 36 cebos cereal B en 350 m2



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Constancia Tiradero clandestino No. 62, col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 20 cebos cereal B en 100 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad Col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 18 cebos cereal B en 250 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Manuel Doblado Tiradero clandestino No. 64 col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 53 cebos cereal B en 100 m2
Plaza de la Constitución	A	Av. 20 de Noviembre, Av. Pino Suárez, Av. 5 de Mayo, 16 de Septiembre col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 16 cebos cereal B en 46,800 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 52 cebos cereal B en 1,600 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de San Pablo a Fray Servando , col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 108 cebos cereal B en 800 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 83 cebos cereal B en 2,200 m2
Exterior Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Cuauhtémoc.	Desratización 16 cebos cereal B en 1,800 m2
Parque Área Verde	B	Balderas, Tolsá y Enrico Martínez col. Centro Cuauhtémoc.	Desratización 25 cebos cereal B en 800 m2
Vialidad Plaza de la Ciudadela	B	Av. Balderas, Enrico Martínez y José María Morelos, col. Centro Cuauhtémoc.	Desratización 57 cebos cereal B en 850 m2



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 58 cebos cereal B, en 560 m2.
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprián col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 cebos cereal B, en 1,200 m2.
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 38 cebos cereal B, en 1,200 m2.
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprián y General Anaya , Col. Merced Balbuena Venustiano Carranza	Desratización 46 cebos cereal B, en 1,140 m2.
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprián, Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 78 cebos cereal B, en 8,200 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo Col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 91 cebos cereal B, en 3,800 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, Esq. Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 12 cebos cereal B, en 860 m ²
Plaza San Fernando	B	Eje 1 Poniente, Guerrero, San Fernando, Puente de Alvarado, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 15 cebos cereal B, en 2,500 m ²
Vialidad	A	Puente de Alvarado, Paseo de la Reforma a Callejón Sombreros, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 08 cebos cereal B, en 750 m ²
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, Puente de Alvarado a Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 10 cebos cereal B, en 900 m ²



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	Balderas, Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 18 cebos cereal B, en 1,200 m ²
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 21 cebos cereal B, en 33,000 m ²
Vialidad	A	San Pablo, Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 43 cebos cereal B, en 2,100 m ²
Vialidad	A	José María Izazaga, Isabela la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 08 cebos cereal B, en 1,400 m ²
Eje 1 Norte-Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, Lado Sur y Norte, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 25 cebos cereal B, en 800 m ²
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 35 cebos cereal B, en 450 m ²
Plaza Teatro Blanquita	A	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 15 cebos cereal B, en 1,800 m ²



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

LAVADO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS


BARRIDO MANUAL





Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS









GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

LAVADO DE PAPELERAS





STC-METRO

Escaleras Eléctricas:

Estaciones en el Centro Histórico	29
Equipos Instalados	75
Equipos detenidos durante esta quincena (mantenimiento)	02
Equipos funcionando a la fecha	73

Elevadores:

Estaciones en el Centro Histórico	29
Equipos Instalados	19
Equipos detenidos durante esta quincena	02
Equipos funcionando a la fecha	17



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 05 de marzo al 22 de marzo 2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	1	05 de abril 2021
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	35	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	4	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	0	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	4	



CFE

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
ECUADOR	BRASIL	ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	SE ESTÁ TRABAJANDO EN REALIZAR LA TAPA CORRESPONDIENTE PARA INSTALARSE EL 22 DE MARZO
				TOTAL	1	



CFE

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
TACUBA	EJE CENTRAL	ACADEMIA	SIN DATO	COL.CENTRO	16	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
PERÚ	eJE CENTRAL	BRASIL	SIN DATO	COL.CENTRO	11	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
V CARRANZA	EJE CENTRAL	ISABEL LA CATOLICA	SIN DATO	COL.CENTRO	8	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	35	



CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
COLOMBIA 45	ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
BOLIVIA	ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ARGENTINA 90	BOLIVIA	PERÚ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
BRASIL	NICARAGUA	PERÚ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	4	



CFE

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	DESCRIPCIÓN
NO SE TIENE REPARACIÓN DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS				
			TOTAL	0



CFE

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
COLOMBIA 45	ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
BOLIVIA	ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ARGENTINA 90	BOLIVIA	PERÚ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
BRASIL	NICARAGUA	PERÚ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	4	

INAH

Tema	Indicador	Quincena del 05 al 18/03	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	07	06 de abril
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	05	

INAH

Solicitudes de autorización de obra

FECHA DE INGRESO	UBICACIÓN	N°	TIPO DE OBRA	DICTAMEN
08/03/2021	EJE 1 SUR DR. RIO DE LA LOZA	45	DEMOLICIÓN TOTAL DEL INMUEBLE DE 3 NIVELES Y UN SEMISÓTANO, CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 1,651.88 m ² y UNA CONSTRUCCIÓN TOTAL DE 3,099.15 m ²	ATENDIDO
08/03/2021	FRANCISCO I. MADERO	20	PROYECTO DE ADECUACIÓN EN DOS PLANTAS. PLAFON DE TABLAROCA, COLOCARA AIRE ACONDICIONADO	ATENDIDO
09/03/2021	DR. MORA	11	1. RESTAURACIÓN DE MUROS APLANADOS Y ENTREPISO EN PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL; 2. RECUPERACIÓN DE PATIOS INTERIORES Y CUBO DE ILUMINACIÓN; 3. RESTAURACIÓN DE FACHADAS INTERIORES Y FACHADA EXTERIOR; 4. ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL	
09/03/2021	EJE 1 SUR DR. RIO DE LA LOZA	45	SE TRATA DE LA FUSIÓN DE LOS PREDIOS COLINDANTES: EJE 1 SUR DR. RIO DE LA LOZA NO. 45, COLONIA DOCTORES, C.P. 06720, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DR. ANDRADE NO. 22, COLONIA DOCTORES, C.P. 06720, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	
10/03/2021	BOLIVAR	38	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA LIC. 220/20	
10/03/2021	CORREGIDORA	86	TERMINACIÓN DE OBRA LIC. 204/20	
12/03/2021	HUMBOLDT	39	RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN NO. 093/20 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020	

INAH

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA
067/21	JESÚS MARÍA 164	REMODELACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL.
068/21	DONCELES 85	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL.
069/21	REPÚBLICA DE CUBA 92	PRÓRROGA.
072/21	DR. RÍO DE LA LOZA 45	DEMOLICIÓN TOTAL DE INMUEBLE.
073/21	LEANDRO VALLE 24	PRÓRROGA

PROYECTOS FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO 2020-2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

	INMUEBLE	STATUS MULTIANUALIDAD
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	CASA TALAVERA	TRABAJOS CONCLUIDOS. EN PROCESO DE ENTREGA DE TRABAJOS Y FINIQUITO.
	CASA CONDE DE REGLA	TRABAJOS CONCLUIDOS. EN PROCESO DE ENTREGA DE TRABAJOS Y FINIQUITO.
	SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 90%, TÉRMINO MARZO 2021
	CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 98%, TÉRMINO MARZO 2021
ARREGLO DE FACHADAS STA M. LA REDONDA	AYUDAS 1.5 MILLONES	FINIQUITADO. REALIZADA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
	FEDERALES 3.5 MILLONES	FINIQUITADO. REALIZADA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
SEÑALÉTICA EN EL CH CDMX	COMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALÉTICA. 50 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN.	FINIQUITADO
PLAZAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO EN LA PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO, ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO	FINIQUITADO
CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 16%, TÉRMINO SEPTIEMBRE 2021.
	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	EN DESARROLLO DE LA ETAPA DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN
	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	EN DESARROLLO DE LA ETAPA DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN
FCHCM	CENTRO CULTURAL ARTESANAL INDÍGENA DE LA CDMX. REPÚBLICA DE HONDURAS 1	FINIQUITADO. REALIZADA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN FCH
	CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CH. PILARES CENTRO HISTÓRICO, REPÚBLICA DE PERÚ 88	FINIQUITADO.

OBRAS EN PROCESO:
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN.



**SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y
ESTADÍSTICA.**

OBRAS EN PROCESO:
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN.




CASA TALAVERA.

OBRAS EN PROCESO:
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN.



CASA CONDE DE REGLA.

OBRAS EN PROCESO:
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN.




CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN.

OBRAS EN PROCESO:
CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.



TEMPLO SAN JUAN DE DIOS.

EN DESARROLLO DE PROYECTO INTEGRAL:
CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.



**TEMPLO DE SANTA
CATARINA.**



**TEMPLO DE LA SANTÍSIMA
TRINIDAD.**

SECRETARIA DE CULTURA

Tema	Inmueble	% de avance al 19/03	Periodo de obra	Periodicidad	Próximo reporte
Rehabilitación de Inmuebles Programa Nacional de Reconstrucción	Teatro Esperanza Iris	75%	31 de diciembre, 2020. 31 de marzo, 2021	Quincenal	06 de abril
	Museo Panteón de San Fernando	80%	31 de diciembre, 2020. 31 de marzo, 2021		
Rehabilitación de Inmuebles Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México	Parroquia de San Fernando Rey	5%	01 de octubre, 2020 30 de septiembre, 2021		


Teatro Esperanza Iris

Obra en proceso



Museo Panteón de San Fernando

Obra en proceso





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 17/03	Reporte al 22/03	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Santa María la Redonda	Quincenal	65%	65 %	6 de abril



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	12416
RED DISTRIBUCION	156
RADIALES Y ACOMETIDAS	5096

65% DE AVANCE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ADIP DE SERVICIOS DE
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 17/03	Reporte al 22/03	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Balderas	Mensual	20%	25 %	6 de abril



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	10.016
RED DISTRIBUCION	4176
RADIALES Y ACOMETIDAS	4250

20 % DE AVANCE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 17/03/21	Reporte al 22/03/21	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro República de Brasil	Quincenal	100 %	100 %	-



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	18009.09
RED DISTRIBUCIÓN	5082.12
RADIALES Y ACOMETIDAS	4103.8

100 % DE AVANCE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 17/03	Reporte al 22/03	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Av. Chapultepec	Quincenal	90 %	95 %	6 de abril



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	26418
RED DISTRIBUCIÓN	8632
RADIALES Y ACOMETIDAS	10736



95 % DE AVANCE

Indicador	Periodicidad	Semana del 05/03 al 19/03	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia		11 cámaras	
	Quincenal		06 de abril
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura		01 cámara en 01 sitio	

*NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5***

SSC-TRÁNSITO

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	09 al 22/03	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo		1	
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo	Quincenal	45	6 de abril
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	




SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVO

ACOMETIDA	1
APAGADO	2
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	2
CANALIZACION	1
CORTO	5
DESORIENTADO	6
FOCO FUNDIDO	5
FY-CINTILANTE	11
IMPACTADO	2
OBRA CIVIL	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	9
PREVENTIVO	
LIMPIEZA DE COMPONENTES	1
TOTAL GENERAL	46

MANTENIMIENTO CORRECTIVO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



Matriz de seguimiento a turnos



Dependencia	Estatus			Total
	Atendido	Proceso	Pendiente	
Alcaldía Cuauhtémoc	2	1		3
ACH	6			6
CFE	1			1
INBAL	1			1
SACMEX	4		1	4
SEDUVI	2			2
SOS-DGOIV	2			2
SOS-DGSUS	1		1	1
SOS-DGCOP	1			1
Total general	20	1	1	22




SEGUIMIENTO A TURNOS

Derivados de la 5ta. Mesa del 09-03-2021

Atendidos



CLAVE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA
TCH-014	Al. Cuauhtémoc	Se repare el registro de República de Ecuador, acera norte, frente al número 26.	CFE	Atendido	18/3/2021	
TCH-023	FCH	Gestionar que se coordine con Secretaría de Seguridad Ciudadana los cortes pertinentes, en virtud de los trabajos que se realizarán en Santa Veracruz.	ACH	Atendido	16/3/2021	



SEGUIMIENTO A TURNOS

Derivados de la 5ta. Mesa del 09-03-2021

Atendidos



CLAVE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA
	MESA UNAM	DESAZOLVE DE DRENAJE FRENTE A MUSEO DE LA MUJER (BOLIVIA 21)	SACMEX	ATENDIDO	22 /03/ 2021	
	MESA UNAM	LIMPIEZA PROFUNDA CALLE SAN ILDEFONSO - ACADEMIA	DGSUS	ATENDERSE PERMANENTE	22/03/2021	



SEGUIMIENTO A TURNOS

Proceso



CLAVE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-024	SSC-Tránsito	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reparen las afectaciones al sistema de comunicación de fibra óptica por los trabajos que realizan en República de Brasil. 2. Rellenar con material granulado o poner tapa metálica en las excavaciones en Bucareli, en tanto se realiza el reencarpentamiento. 3. Reacomodar las dóvelas y trafitambos en la incorporación 	DKOIV	Proceso	<p>22 de marzo se entregó nota informativa al Ing. Victor Manuel Bautista sobre los daños que reporta el Ing. Enrique Yniesta en registros, ducteria, canalización, bases de control en equipo semafórico en la obra de República de Brasil</p> <p>En Bucareli, la Secretaría de Obras está en proceso de la restitución de la obra civil</p>



SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
ACH	Se realice la reparación de la atarjea rota de la calle de Roldán entre San Pablo y Ramón Corona	SACMEX	Pendiente			<p>Como primer avance de trabajo se realizó el sondeo y limpieza de 60 ML de atarjea de diámetro 0.38M, 2 Pozos de Visita, extracción de 0.25 m3 de azolve.</p> <p>Queda pendiente reparación de atarjea que se identificó rota 12 de enero. Se confirma que la atarjea presenta un colapso entre el PV 1 y PV 2.</p> <p>Se elimina un taponamiento localizado entre el PV 6 y PV 7, este es ocasionado por la acumulación de grasa al interior de la atarjea, se reduce el 75% de la carga que presentaba la atarjea, sin embargo, se requiere continuar con la extracción de azolve, ya sea con el apoyo de un equipo mecánico de tipo "malacate" o Hidroneumático.</p> <p>Se programará en función de la disponibilidad del SACMEX</p>



Matriz de seguimiento a Incidencias Urbanas



Matriz IUCH	Estatus			
Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	14	8		22
Al. Cuauhtémoc	12	3		15
CFE	41	28	1	70
SACMEX	8	6		14
SOS-AP	13			13
SOS-DGOIV	9	7		16
SOS-DGSUS	6	2		8
STC-METRO	1			1
TELMEX		3		3
Tránsito	2	2		4
Total general	106	59	1	166



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO

Atención VIPPSC Del 09 al 22 de marzo Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Tapa de registro en mal estado	REPÚBLICA DE ECUADOR	CALLEJÓN RAYÓN	IGNACIO ALLENDE	Frente al No.24			CFE	Atendido
VIPP 5 Zócalo	Falta de tapa de registro	Isabel la Católica	5 de Mayo					Al. Cuauhtémoc	Atendido



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de marzo Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 1 Santa María la Redonda	Reparación de ruptura de tubería de agua	Eje Central Lázaro Cárdenas	Magnolia		Esquina			SOS-DGOIV	Atendido
VIPP 3 Santo Domingo	Falta tapa de registro	República de Brasil	República de Ecuador	República de Paraguay	Frente al No. 85			SOS-DGOIV	Atendido
VIPP 5	Piso dañado	Primo de Verdad	Moneda					ACH	Atendido



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de marzo Incidencias Atendidas




VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 8 San Pablo	Banqueta dañada, levantada por raíz de árbol	San Pablo	Las Cruces	Jesús María				ACH	Atendido
VIPP 5	Pintas en cortinas y muros	5 de Mayo	Eje Central	Monte de Piedad				SOS-DGSUS	Atendido



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de marzo Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 8 San Pablo	Falla en el alumbrado público	Plaza de la Aguilita						Al. Cuauhtémoc	Atendido
VIPP 7 Vizcaínas - Corredor Cultural Regina	Falla en el suministro de energía eléctrica	Regina	20 de noviembre	5 de febrero				CFE	Atendido
VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el suministro de energía eléctrica	Pedro Moreno	Galeana	Riva Palacio	No.37			CFE	Atendido
VIPP 8 San Pablo	Falla en el suministro de energía eléctrica	Santo Tomás	San Pablo	Misioneros	No. 71			CFE	Atendido
VIPP 1 Santa María la Redonda	Fuga de agua potable	Galeana	Pedro Moreno	Obraje	No.51			SACMEX	Atendido
VIPP 3 Santo Domingo	Falta tapa de registro de alumbrado público	Plaza Santo Domingo	República de Brasil	República de Cuba	Esquina			SOS-AP	Atendido



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de marzo Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 7 Vizcaínas - Corredor Cultural Regina	Falla en el alumbrado público	Regina	20 de noviembre	5 de febrero				SOS-AP	Atendido
	Retiro de poste de alumbrado público en mal estado	San Antonio Abad	Lucas Alaman	Fernando de Álva Ixtlixóchitl				SOS-AP	Atendido
VIPP 3 Santo Domingo	Falta tapa de registro	República de Brasil	Donceles	Esquina				SOS-DGOIV	Atendido



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de marzo Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 1 Santa María la Redonda	Limpieza en la Plaza Santa Veracruz	Plaza Santa Veracruz	Valerio Trujano	2 de abril				SOS-DGSUS	Atendido
VIPP 4 Alameda - Sector Financiero	Limpieza de basura en calle	Eje central Lázaro Cárdenas	Vizcaínas	Venustiano Carranza				SOS-DGSUS	Atendido
VIPP 4 Alameda - Sector Financiero	Limpieza	Bolívar	5 de Mayo	Tacuba				SOS-DGSUS	Atendido



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 1 Santa María la Redonda	Falta tapa de registro eléctrico	Zarco	Violeta		Esquina			CFE	Proceso



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-097	27/2/2021	VIPP 8 San Pablo	Loseta levantada	San Pablo	Roldán				ACH	Pendiente
IUCH-110	2/3/2021	VIPP 8 San Pablo	Banqueta dañada	San Pablo	Las Cruces	Correo Mayor	frente al No. 10		ACH	Pendiente
IUCH-120	8/3/2021	VIPP 8 San Pablo	Banqueta en mal estado	Las Cruces	Mesones		Afuera de papelería Merchan		ACH	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-161	22/3/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Reparación de arroyo vehicular	Del Carmen	Apartado		Esquina		ACH	Pendiente
IUCH-162	22/3/2021	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	Lecumberri	Rodríguez Puebla		Esquina		ACH	Pendiente
IUCH-165	22/3/2021	VIPP 8 San Pablo	banqueta en mal estado	El Salvador	Las Cruces	Correo Mayor	frente al 145		ACH	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-166	22/3/2021	VIPP 8 San Pablo	banqueta en mal estado	El Salvador	Las Cruces	Correo Mayor	frente al 157 a		ACH	Pendiente
IUCH-167	22/3/2021	VIPP 8 San Pablo	banqueta en mal estado	El Salvador	Las Cruces	Correo Mayor	frente al 157 a		ACH	Pendiente
IUCH-003	30/1/2020	VIPP 8 San Pablo	Banqueta en mal estado	SAN PABLO	CORREO MAYOR	LAS CRUCES			Al. Cuauhtémoc	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-053	27/1/2021	VIPP 8 San Pablo	Desazolve	Plaza de la Aguilita	Ramón Corona	Misioneros	En el No.8		Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-148	17/3/2021	VIPP 7 Vizcaínas - Corredor Cultural Regina	Falla en el alumbrado público	Regina	Bolívar		Esquina. Frente a la iglesia		Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-006	5/6/2020	VIPP 7 Vizcaínas Corredor Cultural Regina	Falta tapa de registro	CALLEJÓN DE SAN IGNACIO	PLAZA VIZCAÍNAS	VIZCAÍNAS			CFE	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-010	24/7/2020	VIPP 5 Zocalo	Falta tapa de registro	PLAZA DEL EMPEDRADILLO	REPÚBLICA DE GUATEMALA				CFE	Pendiente
IUCH-015	10/9/2020	Al. Cuauhtémoc	Tapa de registro floja	VIDAL ALCOCER	REPÚBLICA DE COSTA RICA		Esquina		CFE	Pendiente
IUCH-016	11/9/2020	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Encamisar líneas de energía	SOLEDAD	MARGIL	CALLEJON LECHERAS			CFE	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATENDE	ESTATUS
IUCH-017	11/9/2020	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	EJE 1 ORIENTE (ANILLO DE CIRCUNVALACION)	SAN ANTONIO TOMATLÁN				CFE	Pendiente
IUCH-018	21/9/2020	Metrobús	Falta tapa de registro	CONGRESO	GENERAL ANAYA				CFE	Pendiente
IUCH-020	23/9/2020	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Rejilla en mal estado	MIXCALCO	LEONA VICARIO		Esquina		CFE	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-022	26/9/2020	VIPP 5 Zocalo	Tapa de rejilla metálica de bóveda dañada	5 DE MAYO	PALMA		Esquina		CFE	Pendiente
IUCH-028	19/11/2020	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Tapa de boveda dañada	EMILIANO ZAPATA	MARGIL	SAN MARCOS	Acera sur		CFE	Pendiente
IUCH-029	19/11/2020	ACH	Tapa de boveda dañada	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	SAN ANTONIO ABAD		Desembocadura de rampa		CFE	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-042	7/1/2021	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Tapa de registro en mal estado	REPÚBLICA DE HONDURAS	CALLEJÓN DE LA AMARGURA		Junto a la Pulqueria la Hermosa Hortensia		CFE	Pendiente
IUCH-071	18/2/2021	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falta tapa de registro	Plaza Comonfort	Comonfort				CFE	Pendiente
IUCH-080	22/2/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Tapa de bóveda en mal estado	República de Ecuador	República de Brasil		Esquina		CFE	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-081	22/2/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Tapa de registro floja	República de Ecuador	República de Brasil		Esquina		CFE	Pendiente
IUCH-082	22/2/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Tapa de bóveda en mal estado	República de Ecuador	República de Brasil		Esquina		CFE	Pendiente




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Incidencias pendientes



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-090	23/2/2021	VIPP 7 Vizcaínas - Corredor Cultural Regina	Tapa levantada de registro	Mesones	Pino Suárez	20 de noviembre			CFE	Pendiente
IUCH-119	8/3/2021	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el alumbrado público	2do. Callejón de San Juan de Dios	Santa Veracruz	Pensador Mexicano			CFE	Pendiente
IUCH-125	9/3/2021	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Reparación de banqueta	Margil	Soledad	Emiliano Zapata	No.31		CFE	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-134	14/3/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	República de Bolivia	República de Argentina	Del Carmen	No. 58		CFE	Pendiente
IUCH-135	15/3/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	República de Colombia	República de Argentina	Del Carmen	No. 60		CFE	Pendiente
IUCH-137	15/3/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	República de Chile	República de Honduras	República de Perú	No. 63		CFE	Pendiente
IUCH-141	16/3/2021	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro eléctrico	Leona Vicario	Miguel Alemán	San Antonio Tomatlán	Casi frente a Damas Plaza		CFE	Pendiente
IUCH-142	16/3/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	República de Colombia	República de Argentina	Del Carmen	No. 39		CFE	Pendiente
IUCH-146	17/3/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Falta tapa de bóveda	República de Ecuador	República de Brasil		Esquina		CFE	Pendiente
IUCH-157	19/3/2021		Enconfrado de líneas subterráneas de CFE	Av. Balderas	Márquez Sterling		Esquina		CFE	Pendiente
IUCH-158	19/3/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	República de Brasil	República de Colombia	República de Bolivia	No. 43		CFE	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-159	19/3/2021	VIPP 8 San Pablo	Mufa en mal estado	Santo Tomás	San Pablo	Misioneros	No. 71		CFE	Pendiente
IUCH-031	23/11/2020	VIPP 8 San Pablo	Falta tapa de coladera	SAN JERÓNIMO	CORREO MAYOR	PINO SUÁREZ	Frente al 128 Acera lado norte		SACMEX	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-047	10/1/2021	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de coladera	REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CIRCUNVALACION	SANTO TOMÁS	Frente al 202		SACMEX	Pendiente
IUCH-105	2/3/2021	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	3er Callejón de Manzanares	Santo Tomás	República de Uruguay			SACMEX	Pendiente
IUCH-151	18/3/2021	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Desazolve	Soledad	Jesús María	Alhóndiga	No.35		SACMEX	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-154	19/3/2021	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el suministro de agua potable	Magnolia	Paseo de la Reforma	Riva Palacio	Afuera del No.17		SACMEX	Pendiente
IUCH-095	26/2/2021	VIPP 1 Santa María la Redonda	Tapa de registro en mal estado	Av. Hidalgo	Valerio Trujano	Paseo de la Reforma	Frente al SAT		SOS-DGOIV	Pendiente
IUCH-101	1/3/2021	VIPP 1 Santa María la Redonda	Caja de válvulas en mal estado	Av. Hidalgo	2 de abril	Valerio Trujano			SOS-DGOIV	Pendiente
IUCH-132	12/3/2021	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el alumbrado público	Violeta	Riva Palacio	Eje Central Lázaro Cárdenas			SOS-DGOIV	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-133	12/3/2021	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el alumbrado público	Riva Palacio	Violeta	Mina			SOS-DGOM	Pendiente
IUCH-138	15/3/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el alumbrado público	Plaza 23 de Mayo					SOS-DGOM	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-153	19/3/2021		Reparación de ramal de tubería de agua	Av. Balderas			Afuera del Metro Juárez		SOS-DGOIV	Pendiente
IUCH-164	22/3/2021		Reparación de bache	Lucas Alamán	Eje Central Lázaro Cárdenas		A 20 m del Eje Central		SOS-DGOIV	Pendiente
IUCH-076	19/2/2021	VIPP 4 Alameda - Sector Financiero	Áreas verdes	Motolinia	Madero	16 de Septiembre			SOS-DGSUS	Pendiente
IUCH-111	3/3/2021	VIPP 1 Santa María la Redonda	Fumigación	Plaza Garibaldi			En Plaza Garibaldi No. 11 junto al edificio Tlaquepaque		SOS-DGSUS	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-106	2/3/2021	VIPP 8 Antigua Merced Mixcalco	Reparación de banquetas en mal estado por excavaciones	Emiliano Zapata	San Marcos	Circunvalación			TELMEX	Pendiente
IUCH-156	19/3/2021	VIPP 5 Zócalo	Tapa de registro en mal estado	Monte de Piedad	Francisco I. Madero		Esquina		TELMEX	Pendiente
IUCH-163	22/3/2021	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Tapa de registro en mal estado	Lecumberri	Vidal Alcocer		Esquina		TELMEX	Pendiente



Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-059	13/2/2021	VFP 5	Semáforo dañado	Uruguay	5 de Febrero				Tránsito	Pendiente
IUCH-147	17/3/2021	VPP 3 Santo Domingo	Falla en semáforos peatonales	República de Brasil	República de Ecuador				Tránsito	Pendiente



BARRIO ADENTRO

Matriz de seguimiento



**53.57 %
avance**

Dependencia	Estatus			Total
	Atendido	Proceso	Pendiente	
Autoridad del Centro Histórico	22		5	27
Alcaldía Cuauhtémoc	16			16
CFE	4		12	16
C5	1			1
SACMEX	2		3	5
SOS-DGOIV			18	18
TELMEX			1	1
Total general	45		39	84



BARRIO ADENTRO

Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-010	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta estampada en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	ACH			Atendido	09/03/2021
TBA-011	SMR-Guerrero	Retiro de tocón y reparación de banqueta en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	ACH			Atendido	09/03/2021
TBA-015	SMR-Guerrero	Registro de tocón en Magnolia entre Lerdo y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	22/03/2021



BARRIO ADENTRO

Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-016	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	11/03/21
TBA-018	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	11/03/2021
TBA-019	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	11/03/2021



BARRIO ADENTRO

Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-020	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Magnolia entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	22/03/2021
TBA-021	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Galeana entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	12/03/21
TBA-023	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Moctezuma entre Zarco y Soto	ACH			Atendido	09/03/2021



BARRIO ADENTRO

Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-028	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Moctezuma entre Soto y Lerdo	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	12/03/2021
TBA-031	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	12/03/2021
TBA-033	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta y registro en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	22/03/2021



BARRIO ADENTRO

Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-038	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	ACH			Atendido	16-03-21



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-002	SMR-Guerrero	Reposición de tapas de dren pluvial en las calles de Riva Palacio y Violeta	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-003	SMR-Guerrero	Reposición de tapas de registro en mal estado en la calle de Santa Veracruz	CFE		Pendiente
TBA-006	SMR-Guerrero	Atención de reposición de concreto en rampa de acceso en Santa Veracruz casi esq. 2 de abril	ACH		Pendiente
TBA-008	SMR-Guerrero	Colocación de bancas en el Jardín del Obispo	SOS-DGOIV		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-013	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Pendiente
TBA-014	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Pendiente
TBA-017	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Degollado entre Galeana y Camelia	CFE		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-022	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Moctezuma entre Zarco y Soto	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-024	SMR-Guerrero	Renivelación de caja de válvulas en Moreno entre Soto y Zarco	SACMEX		Pendiente
TBA-025	SMR-Guerrero	Renivelación de asfalto en Moreno entre Soto y Zarco	SOS-DGOIV		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-026	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Mosqueta y Moctezuma	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-027	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Reforma y Moctezuma	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-029	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Moctezuma entre Lerdo y Galeana	SOS-DGOIV		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-030	SMR-Guerrero	Bacheo en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-032	SMR-Guerrero	Bache en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-034	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Calle Soto entre Reforma y Mina	ACH		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-035	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Eje 1 Norte y Degollado	CFE		Pendiente
TBA-036	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	CFE		Pendiente
TBA-037	SMR-Guerrero	Reparación de banquetta en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	ACH		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-039	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	CFE		Pendiente
TBA-041	Centro I	Renivelación de tapa de registro en Belisario Domínguez entre Brasil y Palma	CFE		Pendiente
TBA-043	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	ACH		Pendiente
TBA-044	Centro I	Renivelación de registro en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	CFE		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-047	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar y el Callejón del 57	CFE		Pendiente
TBA-049	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en República de Honduras entre Allende y República de Chile	SACMEX		Pendiente
TBA-052	Centro I	Reparación de bache en arroyo vehicular con asfalto en República de Honduras entre Brasil y Argentina	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-063	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador y Argentina	SOS-DGOIV		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-064	Centro I	Reparación de banqueta en República de Ecuador entre Callejón de Ecuador y Brasil	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-068	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Palma Norte y Comonfort	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-069	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Comonfort y Allende	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-073	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre San Camilito y Eje Central	CFE		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-074	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Órgano esquina Eje Central	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-075	Centro I	Reparación de banqueta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-076	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Libertad entre Eje Central y Allende	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-078	Centro I	Reparación de banqueta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	SOS-DGOIV		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-079	Centro I	Renivelación de tapa de registro en calle Libertad esquina Allende	Telmex		Pendiente
TBA-080	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en calle Libertad esquina Comonfort	SACMEX		Pendiente
TBA-082	Centro I	Reparación de banqueteta en calle Libertad entre Palma Norte y Peralvillo	ACH		Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



Turnos



TCH-025	23/3/2021	SACMEX	Para que realice entrega de oficios a establecimientos de Jesús María: Pollos Ray y Tacos Paisa, en el sentido de que deben realizar un manejo adecuado de sus residuos grasos, según establece la ley para no afectar la infraestructura de drenaje	ACH / SEDEMA
TCH-026	23/3/2021	CFE	Se realice una reunión para verificar los puntos de incidencias donde se tiene que hacer rompimiento de banquetas	SOS-DGOIV
TCH-027	23/3/2021	ACH	1. A solicitud de Tránsito para que se realice recorrido en Brasil y Av. Chapultepec para puntualizar las afectaciones que se tuvieron por las obras y poderlas subsanar 2. ADIP revise la posibilidad de incorporar en el Ducto Maestro de Brasil la infraestructura de Tránsito	SOS-DGOIV ADIP
TCH-028	23/3/2021	Metrobús	Realice supervisión de registros abiertos a fin de subsanarlos, ubicados afuera de la estación Buenavista	CFE
TCH-029	23/3/2021	Alcaldía Cuauhtémoc	Enviará nota informativa sobre los árboles que tienen un espacio muy acotado y que en el futuro la raíz pueda levantar la banqueta para que se subsane	ACH SOS-DGOIV
TCH-030	23/3/2021	SOS-DGSUS	1. Para que se incrementen los rondines de SSC en San Ildefonso para que las personas en situación de calle no se instalen y dejen suciedad. 2. Que el IAPP extienda su atención a las personas en situación de calle que se quedan en San Ildefonso	ACH