



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



Inicio de la transmisión en vivo

05 DE MARZO 2019



Orden del día

- Reportes por dependencia
- Seguimiento a Mesas Interinstitucionales
- Turnos gestionados
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia



Reportes semanales

Autoridad del Centro
Histórico
Sacmex
Alcaldías V. Carranza y
Cuauhtémoc
C5

PGJ
CFE
SOS AP-IV
SSC-Policía Auxiliar
Telmex

Continuamos transmitiendo en vivo

Autoridad del Centro Histórico

LIMPIEZA adicional a las actividades del programa regular, personal de la Intendencia del Centro Histórico ejecutó las siguientes acciones:

3,900 m²

**Barrido manual y
lavado de plazas**

30,803 m²

**Barrido manual y
lavado de banquetas**

3.50 m³

**Recolección de
desechos**



Autoridad del Centro Histórico

En los siguientes espacios:

- **Plaza de la Fundación** Av. Pino Suárez y Venustiano Carranza
- **Plaza Primo de Verdad**, Rep. del Salvador entre Rinconada de Jesús y José María Pino Suárez
- **Plaza San Miguel**, Av. José María Pino Suárez esq. José María Izazaga
- **Calle San Jerónimo** de 5 de Febrero a Av. José María Pino Suárez
- **Calle Mesones** de 5 de Febrero a Av. José María Pino Suárez
- **Calle República del Salvador** de 5 de Febrero a Av. José María Pino Suárez
- **Calle República de Uruguay** de 5 de Febrero a Av. José María Pino Suárez
- **Calle Venustiano Carranza** de 5 de Febrero a Av. José María Pino Suárez

Autoridad del Centro Histórico

Y personal de la Subdirección de Limpieza Urbana de SOS efectuó lavado en las siguientes vialidades:

- **Av. 20 de Noviembre** de Circuito Plaza de la Constitución a Av. José María Izazaga
- **Calles Regina y Echeveste**, de Aldaco a Av. José María Pino Suárez
- **Av. Pino Suárez** de Circuito Plaza de la Constitución a Av. José María Izazaga




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO DEL
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





Autoridad del Centro Histórico

MANTENIMIENTO A MOBILIARIO URBANO Y ELIMINACIÓN DE GRAFITI en la calle de
SAN JERÓNIMO conforme a lo siguiente:

10

**bancas de
concreto**

Aplicación de
pintura vinílica

18

bancas

Aplicación de
pintura de
esmalte negra

15

**postes de
alumbrado
público**

Aplicación de
pintura de
esmalte negra

190 m²

**Eliminación
de grafiti**

En muros con
pintura vinílica

85 m²

**Eliminación
de grafiti**

Con pintura de
esmalte en
cortinas
metálicas y
láminas



Autoridad del Centro Histórico

MANTENIMIENTO A MOBILIARIO URBANO Y ELIMINACIÓN DE GRAFITI en la calle de
SAN JERÓNIMO conforme a lo siguiente:

2
papeleras

**Eliminación
de grafiti en
papeleras**

1
**Reparación
tapa de
registro**

Tapa rota

3 m²
**Reparación
de piso**

**Piso
estampado**

2 m²
**Renivelación
de losetas**

**Piso de
recinto**

Autoridad del Centro Histórico

MANTENIMIENTO A MACETONES SOBRE AV. 20 DE NOVIEMBRE

17 macetones
sembrando
107
buganvillas
blancas

Reemplazo de
planta



Autoridad del Centro Histórico

MANTENIMIENTO A MACETONES SOBRE AV. 20 DE NOVIEMBRE

25 macetones
sembrando 75
buganvillas
rosas

Reemplazo de
planta



LAVADO DE SAN JERÓNIMO DE CORREO MAYOR A EJE CENTRAL

- Lavado coordinado entre Secretaría de Obras y Servicios y la Autoridad del Centro Histórico del 27-28 de febrero y 1º de marzo
- 55 elementos de SOS
- 4,184 m² lavados por la Secretaría de Obras y Servicios
- 10 elementos de la ACH por día, 20 en total
- 3,200 m² lavados por la Autoridad del Centro Histórico en los 2 días de trabajo





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN REGINA DE 20 DE NOVIEMBRE A ALDAMO

- 35 elementos de la Secretaría de Obras y Servicios
- 39 cortinas metálicas pintadas
- 800 m2 pintados aproximadamente
- Material suministrado por la Autoridad del Centro Histórico





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN SAN JERÓNIMO DE 5 DE FEBRERO A ISABEL LA CATÓLICA

- 6 elementos de la Autoridad del Centro Histórico por día
- 4 cortinas metálicas, 4 puertas metálicas, 10 respiraderos, 28 bancas, 15 postes de alumbrado, 20 bolardos, 5 papeleras
- 85 m² pintados con pintura de esmalte
- 190 m² pintados en muros de pintura vinílica





REPARACIÓN DE PISO EN SAN JERÓNIMO DE 5 DE FEBRERO A ISABEL LA CATÓLICA

- 4 elementos de la Autoridad del centro Histórico
- 3 m² de piso
- Reposición y nivelación de piezas de recinto



ATENCIÓN A LA PRIMERA MUESTRA LINGÜÍSTICA INDÍGENA DE LA CDMX DEL 21 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO

- 22 elementos por turno, 11 de cada empresa
- Se suministraron 8 contenedores para la basura del evento
- Se realizaron labores de barrido manual y retiro de residuos sólidos con camionetas
- Se realizó barrido fino la noche del domingo conforme fueron desmontando las carpas





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

LAVADO EN MESONES DE 20 DE NOVIEMBRE A EJE CENTRAL

- 30 elementos
- 3,040 m² lavados por la Autoridad del Centro Histórico




ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A FILOMENO MATA DEL 27 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO

- 12 elementos por día
- 87 cortinas metálicas pintadas de un total de 94
- 990 m2 pintados aproximadamente



RIEGO DE MACETONES Y ÁREAS VERDES

- Pasto replantado en la Alameda, setos de Monte de Piedad, Motolinia, 20 de Noviembre
- República de Guatemala, Zócalo, González Obregón, República de Cuba
- Primo de Verdad, Parque de Bolsillo, 5 de Mayo, Plaza del Seminario





ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,562 m ³	12 de marzo
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	3,856 m ³	12 de marzo




Sacmex

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte
Desazolve de red. Perímetro "A" y "B"	Red secundaria de drenaje desazolvada del Perímetro "A" y "B" Línea base Atarjeas: 38,455 ml Pozo de visita: 770 pzas Rejilla de piso: 361 pzas Coladera pluvial: 408 pzas Albañal: 3,843 ml	Semanal	Atarjeas: 35,643 ml	12 de marzo
			Pozos de Visita: 681 pzas	
			Rejilla de Piso: 396 pzas	
			Coladeras Pluviales: 379 pzas	
			Albañal: 3,572 ml	



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN AVANCE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE CENTRO HISTORICO

Sacmex





Sacmex


Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte
Coladeras / Registros	Número de coladeras y/o registros colocados	Semanal	1	12 de marzo
Red hidráulica del CH	Porcentaje de avance de la red hidráulica del Centro Histórico	Mensual	-- *	02 de abril

Sacmex

TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS REPORTADAS AL SACMEX

RED DE DRENAJE

05 de marzo

NO.	OFICINA	FECHA ATENCIÓN	INCIDENCIA	UBICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS	IMAGEN ANTES	IMAGEN DESPUÉS
1	DESAZOLVE ZONA CENTRO	26/02/2019	REPORTE SIN COLADERA	CALLE MARROQUÍ ESQUINA ARTICULO 123, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC	SE COLOCÓ Y EMBOQUILLO EL PERIMETRO DE LA COLADERA PLUVIAL		



Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte	Observaciones
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos)	Semanal	30.4 ton	12 de marzo	
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	275	12 de marzo	
Liberación de visión de cámaras del C-5	Número de cámaras del C-5 que solicitaron liberar (línea base: 129 cámaras)	Quincenal	13	19 de marzo	Avance del 54 % (57 de 129 cámaras)
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de VC	Semanal	--	12 de marzo	

Alc. Venustiano Carranza

Tiraderos clandestinos


RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3.1	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9



Alc. Venustiano Carranza

Tiraderos clandestinos



Montón Tradicional



Recolección de cascajo



Alc. Venustiano Carranza

Luminarias

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
ADOLFO GURRIÓN 117	1RA. DE CARRETONES	SN CIPRIAN	CENTRO II	1	LINEAS DESCONECTADAS
ADOLFO GURRIÓN	CABAÑAS	CIRCUNVALACION	CENTRO II	2	LINEAS DESCONECTADAS
ADOLFO GURRIÓN 123	2DA DE CARRETONES	CONGRESO DE LA UNION	CENTRO II	1	LINEAS DESCONECTADAS
ADOLFO GURRIÓN	CABAÑAS		CENTRO II	1	LINEAS DESCONECTADAS
ADOLFO GURRIÓN	CONGRESO DE LA UNION		CENTRO II	1	LINEAS DESCONECTADAS
ADOLFO GURRIÓN 65	ROSARIO	CABAÑAS	CENTRO II	1	LINEAS DESCONECTADAS
ROSARIO	CORREGIDORA	CUADRANTE DE LA SOLEDAD	CENTRO I	1	LINEAS DESCONECTADAS
PLAZA SN LAZARO	ROSARIO	SN CIPRIAN	CENTRO I	9	LINEAS DESCONECTADAS POR INDIGENTES

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
PLAZA DE LA SOLEDAD	CUADRANTE DE LA SOLEDAD	LIMON	CENTRO I	9	LINEAS DESCONECTADAS POR INDIGENTES
SN CIPRIAN	CORREGIDORA	PLAZA SN LAZARO	CENTRO I	4	LINEAS DESCONECTADAS
PLAZA SN LAZARO	ROSARIO	CIRCUNVALACION	CENTRO I	9	LINEAS DESCONECTADAS POR INDIGENTES
SN ANTONIO TOMATLAN 66	CIRCUNVALACION	NICOLAS BRAVO	CENTRO I	1	LINEAS DESCONECTADAS
ALARCON 37	F C DE CINTURA	NICOLAS BRAVO	CENTRO I	1	LINEAS DESCONECTADAS
GRAL. EMILIANO ZAPATA 143	F C DE CINTURA	NICOLAS BRAVO	CENTRO I	1	LINEAS DESCONECTADAS
MIGUEL NEGRETE 26	CIRCUNVALACION	NICOLAS BRAVO	CENTRO I	1	LINEAS DESCONECTADAS
PARQUE GUADALUPE VICTORIA	CANDELARIA	EMILIANO ZAPATA	CANDELARIA DE LOS PATOS	232	ROBO DE TRANSFORMADOR Y CABLE
TOTAL				275	

Aunado a lo anterior se llevó a cabo la sustitución de 182 luminarias de 140 watts de aditivo metálico cerámico por luminarias con tecnología led de 100 watts en la colonia Penitenciaria y Ampliación Penitenciaria (Parques Aguascalientes y Oaxaca).



Alc. Cuauhtémoc


TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS URBANAS REPORTADAS A LA TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO

No.	COMITÉ CIUDADANO	FECHA	INCIDENCIA	UBICACIÓN	ENTRE CALLES	UNIDAD DE MEDIDA
1	CENTRO III	21/02/2019	DESAZOLVE	GONZALEZ ORTEGA	DE EJE 1 NORTE A REP. DE COSTA RICA	6 MTS LINEALES 6 COLADERAS DE BANQUETA
2	CENTRO III	21/02/2019	DESAZOLVE	NACIONAL	DE VIDAL ALCOCER A MANUEL DOBLADO	4 MTS LINEALES 1 REJILLA DE BANQUETA
3	CENTRO II	23/02/2019	DESAZOLVE	REP. DE NICARAGUA	DE REP. DE BRASIL A REP. DE ARGENTINA	10 MTS LINEALES 6 COLADERA DE BANQUETA
4	CENTRO II	26/02/2019	DESAZOLVE	REP. DE PERU	DE REP. DE CHILE A REP. DE BRASIL	20 MTS LINEALES 6 COLADERAS DE BANQUETA Y 3 REJILLAS DE PISO
5	CENTRO IV	26/02/2019	DESAZOLVE	DONCELES	DE PALMA A REP. DE BRASIL	10 MTS LINEALES 1 COLADERA DE BANQUETA Y 1 REJILLA DE PISO
6	CENTRO III	27/02/2019	DESAZOLVE	REP. DE ARGENTINA	DE REP. DE BOLIVIA A REP. DE COLOMBIA	10 MTS LINEALES 2 COLADERAS DE BANQUETA
7	CENTRO III	27/02/2019	DESAZOLVE	REP. DE ARGENTINA	DE REP. DE COLOMBIA A REP. DE VENEZUELA	10 MTS LINEALES 2 COLADERAS DE BANQUETA 1 REJILLA DE PISO
8	CENTRO III	27/02/2019	DESAZOLVE	REP. DE COLOMBIA	DE REP. DE BRASIL A REP. DE ARGENTINA	2 MTS LINEALES SE DETECTO ROPTURA DE ALBAÑAL ENFRENTA DEL N° 2



Alc. Cuauhtémoc

TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS URBANAS REPORTADAS A LA TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO



Alc. Cuauhtémoc

MANTENIMIENTO URBANO

- ▶ SE REALIZÓ MANTENIMIENTO URBANO EN LA PLAZA DE «SAN SALVADOR EL SECO» UBICADA SOBRE LA CALLE SIMÓN BOLIVAR. APLICANDO PINTURA DE ESMALTE SOBRE HERRERIA, BANCAS Y JUEGOS INFANTILES APROXIMADAMENTE 150 M².





Alc. Cuauhtémoc

LIBERACION DE FUSTE EN C-5

No. DE CAMARAS
LIBERADAS

29

N° DE SUJETOS FORESTALES
(LEVANTAMIENTO DE FUSTE)

12

N° DE SUJETOS FORESTALES
(LIBERACIÓN DE FACHADA)

2



Alc. Cuauhtémoc

ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIA (TIPO MONTERREY)

REVISIÓN	REPARACIÓN	INSTALACIÓN
46	8	16

NOTA: LAS UNIDADES TERRITORIALES TRABAJADAS FUERON: CENTRO I, CENTRO III Y CENTRO VIII. QUE CORRESPONDEN AL PERIMETRO B.



Alc. Cuauhtémoc

TERRITORIAL CENTRO HISTORICO				 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INCIDENCIAS URBANAS CFE				
N.C.	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	MEMORIA FOTOGRAFICA
1	REVILLAGIGEDO ESQ. AYUNTAMIENTO	FALTA TAPA DE REGISTRO	25/02/2019	
2	VIZCAINAS ESQ LÓPEZ	FALTA REPARACION DE BANQUETA MATERIAL CONCRETO PROTEGIDO PROVOCA CONSTANTES ACCIDENTES PEATONALES	28/02/2019	
3	VICTORIA FRENTE AL # 59 ENTRE LUIS MOYA Y DOLORES	TAPA ROTA QUE REQUIERE SUSTITUCION	28/02/2019	

Alc. Cuauhtémoc

COORDINACION CENTRO HISTORICO				
INCIDENCIAS URBANAS STC METRO				
N.C.	UBICACIÓN	DESCRIPCION	FECHA	MEMORIA FOTOGRAFICA
1	DELICIAS ESQ. BUEN TONO.	TAPA OCULTA EN EL ASFALTO DEL ARROYO VEHICULAR; LIBERADA. QUE REQUIERE RENIVELACION Y RETIRO DE ESCOMBRO	20/02/2019	

Alc. Cuauhtémoc


3 COODINACION CENTRO HISTORICO				
INCIDENCIAS URBANAS TELMEX				
N.C.	UBICACIÓN	DESCRIPCION	FECHA	MEMORIA FOTOGRAFICA
1	VICTORIA ESQ. EJE CENTRAL	RENVELACION DE REGISTRO CON TAPA DOBLE EN ARROYO VEHICULAR	25/02/2019	
2	IZAZAGA ESQ. 5 DE FEBRERO ACERA NOR-PONIENTE	SUSTITUCIÓN DE UNA TAPA DE REGISTRO ROTA EN BANQUETA	01/03/2019	



C-5

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte
Cámaras de video vigilancia	Número de cámaras, botones y altavoces con falla intermitente en CH	Semanal	50	12 de marzo

PGJ



23 DE FEBRERO AL 2 MARZO

No.	No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA Y HORA	DELITO	CALLE	COLONIA	SINTESIS DE LOS HECHOS
1	CI-FCH/CUH-6/UI-3SD/353/02-2019	26/02/2019 17:13	ROBO DE OBJETOS	CALLEJON DE DOLORES NO. 4	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1	LA DENUNCIANTE REFIERE EL ROBO DE MEDIDOR DE AGUA EL CUAL SE ENCONTRABA EN LA CALLE.



CFE

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte
Coladeras y/o registros colocados	Número de coladeras y/o registros colocados que afectan la red eléctrica	Semanal	8	12 de marzo
Cortes de energía eléctrica	Número de atenciones de emergencias por falta de energía eléctrica que implique rompimiento de banquetas o de arroyo vehicular	Mensual	27	02 de abril
Red eléctrica del Centro Histórico	Porcentaje de avance de actualización de la red eléctrica del Centro Histórico	Mensual	100%	02 de abril



SOS-Alumbrado Público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de puntos de luz (PDL) atendidos y reparados en zona de contrato PPS (Censo sin finalizar de 3, 549)	Semanal	Perímetro A - 196 Perímetro B - 22	12 de marzo



SOS - Infraestructura vial

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte
Obras de infraestructura vial	Porcentaje de avance de obra de los cruces seguros en el CH	Semanal	81.25%	12 de marzo



SOS - Infraestructura vial

Intersección	Avance
Eje 1 A Sur José María Izazaga-José María Pino Suárez	100.00%
Eje Central Lázaro Cárdenas-Calle Vizcaínas	93.00%
Eje Central Lázaro Cárdenas-Eje 1 A Sur-José María Izazaga-Arcos de Belén	92.00%
José María Pino Suárez-Venustiano Carranza	100.00%

Policía Auxiliar de la Ciudad de México Sector 52




ANOMALÍAS URBANAS.




05 DE MARZO DEL 2019

COLADERA EN MAL ESTADO




Registro de Luz en
mal estado en la
Calle de Jesús María
esquina Republica
de Guatemala,
colonia Centro,
Alcaldía
Cuauhtémoc

REGISTRO DE LUZ EN MAL ESTADO



Registro de luz con
basura y sin tapa en
las Calles de Republica
de Brasil y Republica
de Colombia, colonia
Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc.

MUFA DE LA CFE EN MAL ESTADO




Registro de luz
«Mufa» sin tapa en las
calles de República
de Brasil y República
de Colombia, colonia
Centro, Alcaldía
Cauhtémoc.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

BANQUETA EN MAL ESTADO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS




Banqueta en mal estado en las calles de Colombia No. 22 entre Argentina y Brasil, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.





COLADERA SIN TAPA



Coladera sin tapa en las calles de Colombia No. 44 entre El Carmen y Argentina, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

FUGA DE AGUA EN LA ALAMEDA CENTRAL



Fuga de agua en la Alameda Central, Avenida Hidalgo y Valerio Trujano, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.





TELMEX

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte
Infraestructura de Comunicación Telefónica	Número de reposiciones de tapas de registro y marcos que implican un riesgo	Semanal	(15 proyectos en espera de autorización para ejecución)	12 de marzo



TELMEX





TELMEX

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructura de Comunicación Telefónica	Trabajos intensivos de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de los Teléfonos Públicos del Centro Histórico (Línea base: 518 teléfonos)	Mensual	268 atendidos	02 de abril	45 cabinas retiradas Avance de 52%



Reportes mensuales

INAH
INBAL

INVI
ILIFE

Continuamos transmitiendo en vivo



INAH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte
Denuncias recibidas en el INAH	Número de denuncias recibidas en obras y acciones fuera de norma y sin autorización.	Bimestral Ene/Feb	<ul style="list-style-type: none"> Academia 22 (Apertura de vano) El Carmen 69 (Retiro parcial de aplanados y cambio de mobiliario) J.M. Izazaga 79 (Pintura y resanes) Regina 23 (Resane de aplanados y pintura) 	07 de Mayo

INAH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte
<p>Restauración y recuperación de patrimonio por sismo del 19s</p>	<p>Número de inmuebles de propiedad federal en restauración y recuperación atendidos (Línea base: 56 [50 en Al. Cuauhtémoc - 6 en Al. Venustiano Carranza])</p>	<p>Bimestral Ene/Feb</p>	<p>Todos los inmuebles afectados en ambas Alcaldías se encuentran en estado de integración de expedientes técnicos y conciliación para pago de seguro institucional y/o FONDEN.</p> <p>Actualmente se inició la intervención de 3 inmuebles en la Alcaldía Cuauhtémoc. En la mayoría de los inmuebles se realizaron trabajos emergentes de mitigación de riesgos como apuntalamientos y protección de elementos arquitectónicos.</p>	<p>07 de Mayo</p>



INAH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte
Obras y proyectos de intervención urbana	Número de autorizaciones para la realización de proyectos y obras de intervención urbana	Mensual Feb	<p>Existen 2 programas de intervención urbana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrio La Merced • Barrio Santa María la Redonda <p>Se han consensado los proyectos entre la ACH, el FCH, SACMEX, SOS</p>	02 de abril



INBAL

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte	Observaciones
Obras y proyectos de intervención urbana	Número de solicitudes atendidas o ingresadas para diversas intervenciones en Centro Histórico	Mensual	26	02 de abril	Solicitudes ingresadas 26: - 19 de información - 07 de obras menores - 0 de obras mayores
	Número de recomendaciones técnicas	Mensual	--	02 de abril	
	Número con visto bueno	Mensual	--	02 de abril	
	Número con respuesta NO viable	Mensual	--	02 de abril	



INVI

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte
Proyectos de obra de vivienda	Porcentaje de avance por proyecto (de los 18 reportados en el CH)	Mensual	<i>Por iniciar - 6</i> <i>En proceso - 12</i> (67.22%)	02 de abril



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INVI

	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	STATUS DE OBRA	PERIMETRO A Y B	PORCENTAJE DE AVANCE
1	2 DE ABRIL NO 42	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	POR INICIAR	A	--
2	ACADEMIA NO.33	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	POR INICIAR	B	--
3	ARCOS DE BELEN NO 49	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	POR INICIAR	B	--
4	EJE 1 PONIENTE GUERRERO NO 164	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	POR INICIAR	A	--
5	EJE 1 PONIENTE GUERRERO NO. 110	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	POR INICIAR	B	--
6	MAGNOLIA NO. 12 (ANTES NO. 12 Y 16)	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	POR INICIAR	B	--
7	REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 58	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	OBRA EN PROCESO	A	42.20%
8	REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 87	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	OBRA EN PROCESO	A	48.46%
9	REPUBLICA DE PERU NO. 40	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	OBRA EN PROCESO	B	43.00%
10	ALLENDE NO. 46	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	OBRA EN PROCESO	B	85.06%
11	LERDO NO. 12	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	OBRA EN PROCESO	B	65.90%
12	PEDRO MORENO NO. 154	GUERRERO	CUAUHTEMOC	PROGRAMA NORMAL	OBRA EN PROCESO	B	51.50%
13	TALAVERA NO. 24	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	OBRA EN PROCESO	A	75.85%
14	VIOLETA NO. 15	CENTRO	CUAUHTEMOC	PROGRAMA NORMAL	OBRA EN PROCESO	B	90.75%
15	PEDRO MORENO NO 156	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	OBRA EN PROCESO	A	94.17%
16	LECUMBERRI No 66	ZONA CENTRO	CUAUHTEMOC	PROGRAMA NORMAL	OBRA EN PROCESO	B	99.56%
17	BELISARIO DOMINGUEZ NO. 78	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	OBRA EN PROCESO	A	35.24%
18	NACIONAL NO. 57	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CDI - CONVENIO DE	OBRA EN PROCESO	B	74.99%



ILIFE

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/03	Próximo reporte
Sismo 19S	Porcentaje de avance de escuelas con daños del Sismo 19S en 3 escuelas*	Mensual	39.76%	02 de abril
Mantenimiento de escuelas	Porcentaje de avances de escuelas con el programa de mantenimiento normal del Instituto en 20 escuelas*	Mensual	27.25%	02 de abril



ILIFE

INMUEBLES ESCOLARES EN PROCESO DE ATENCIÓN 2018 - 2019

CENTRO HISTÓRICO

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO
1	ESCUELA SEC. TECNICA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	25.00%
2	ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA	55.99%
3	ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE ARGENTINA	80.03%
4	ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	70.15%
5	ESCUELA PRIMARIA FRAY PABLO MORENO	12.00%
6	ESC. NACIONAL DE CIEGOS LIC. IGNACIO TRIGUEROS	0.00%
7	ESCUELA PRIMARIA ALFREDO E. URUCHURTU	40.00%
8	ESCUELA SECUNDARIA "JOSÉ MANUEL RAMOS"	35.30%
9	JARDÍN DE NIÑOS "CADETES DE LA NAVAL"	23.82%
10	JARDÍN DE NIÑOS "JUAN JACOBO ROUSSEAU"	36.86%
11	ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA DE LIBANO"	22.20%
12	ESCUELA PRIMARIA "JOAQUIN GARCIA ICAZBALCETA"	0.54%
13	ESCUELA SECUNDARIA No. 1 "CÉSAR A. RUIZ"	0.00%
14	ESCUELA PRIMARIA "SARA MANZANO"	11.34%
15	ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS"	31.70%
16	ESCUELA SECUNDARIA "ÁNGEL TRÍAS ÁLVAREZ"	33.12%
17	JARDÍN DE NIÑOS "ENRIQUE PESTALOZZI"	6.51%
18	ESCUELA PRIMARIA "MARCELINO DAVALOS"	28.45%
19	ESCUELA PRIMARIA "PONCIANO ARRIAGA"	38.76%
20	ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA DE PANÁMA"	33.12%
21	ESCUELA "TELESECUNDARIA 91"	11.34%
22	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCIA CORRAL	32.00%
23	PRIMARIA MIGUEL SERRANO	47.28


Denuncias del chat de vecinos del Centro Histórico

Semana del 25 de febrero al 3 de marzo de 2019

Se registraron 23 denuncias y comentarios registrados en el chat de vecinos del Centro Histórico relativos a infraestructura.

- ❑ Sin alumbrado: Regina y Alameda. **Atendido**
- ❑ Mal uso del espacio público: Guatemala 4 (trabajos sobre la banqueta). **Atendido**
- ❑ Revisión de cámara: Vizcaínas. **Turnado al C5**
- ❑ Agradecimiento por desazolve
- ❑ Agradecimiento por trabajos de limpieza y mantenimiento en conjunto con SOS (grafiti, poda y reforestación de macetones y lavado)

Nota: Vecino propone patrocinar cuadras para rescatar la jardinería; Arq. Jaral ya indicó su viabilidad a través de la Alianza.





Seguimiento a mesas interinstitucionales

Corte de transmisión
PRIVADO

Mercado de Artesanías y Curiosidades Mexicanas de San Juan

Coordina	Dependencias que participan	Reuniones celebradas
Autoridad del Centro Histórico	SOS, SEDECO, FCH, ACH y Secretaría de Cultura	1ra: 11 de enero 2da: 25 de enero

Avances:

- Se solicitó vía oficio **ACH/DEPPMCCH/074/2019** a la **Dirección de Mercados y Vía Pública de la Alcaldía Cuauhtémoc**, Censo de los locatarios del Mercado y que actualmente se encuentran instalados en puestos metálicos en la Plaza de San Juan, para controlar su reingreso al Rehabilitar el Mercado



Obras Irregulares

Coordina	Dependencias que participan	Fecha de próxima Reunión
Autoridad del Centro Histórico	SEDUVI, INAH, INBAL, FCH, AL. CUAUTHÉMOC, AL. V. CARRANZA, INVEA, CULTURA, PAOT, SEDEMA, SGIRPC, SSC, C5, PGJ (FEDAPUR)	Jueves 07 de marzo a las 13:00 hrs. en ACH

Avances:

- ACH solicitó mediante oficio **ACH/DEPPMCCH/069/2019** información a la **Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc** sobre el predio de Santo Tomás 28



Obras Irregulares | Secretaría de Cultura

<p>Descripción del problema</p>	<ul style="list-style-type: none">• Con fecha 8 de febrero de 2019 se presentó una queja ante la ventanilla de Atención Ciudadana y a la fecha el propietario no ha tenido respuesta.• Con fecha 14 de febrero de 2019 se recibió un oficio en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en donde se informa sobre la ejecución de obras al interior del inmueble que pudieran estar afectando la estructura del mismo.• Se realizó una visita de verificación por parte del INAH• Al 23 de febrero seguían haciendo obra en el lugar afectando la fachada, según lo denunciado por el propietario del inmueble.• Con fecha 01 de marzo el propietario del lugar envió un comunicado a la Secretaría de Cultura en donde comenta que personal del INAH le informa que <i>“el asunto está resuelto, que se entregó documentación y se cumplieron todos los requisitos”</i>. Sin embargo, existen dos clausuras por parte de la fiscalía Cuauhtémoc e INVEA y una carpeta ante el MP por retirar los sellos de clausura, presentaron documentos apócrifos y no existen permisos de la obra que realizaron, así como tampoco cuentan con el consentimiento del propietario del inmueble, quién en su momento realizó la denuncia correspondiente.• El vecino solicita un peritaje en donde se señale que el edificio no corre riesgo estructural después de las obras realizadas.
---------------------------------	---

Obras Irregulares | Secretaría de Cultura

	Paso	Dependencia responsable
Ruta de trabajo (Plan General)	Verificación por parte de las autoridades	INAH, INVEA, Alcaldía Cuauhtémoc,
	Vigilancia	Procuraduría General de Justicia de la CDMX
		Secretaría de Seguridad Ciudadana, C5


Obras Irregulares | Secretaría de Cultura

EL CARMEN 69, RESTAURANTE “EL TAQUITO”
25 de febrero de 2019



Obras Irregulares | Secretaría de Cultura

EL CARMEN 69, RESTAURANTE “EL TAQUITO”
Obra en ejecución el 25 de febrero de 2019



Obras Irregulares | Secretaría de Cultura

EL CARMEN 69, RESTAURANTE “EL TAQUITO”
Obra en ejecución el 25 de febrero de 2019



Proyectos de Intervención Urbana

Coordina	Dependencias que participan	Fecha de próxima Reunión
Autoridad del Centro Histórico	SEDUVI, INAH, INBAL, FCH, AL. CUAUTHÉMOC,, CULTURA, METRO, METROBÚS, IAPP, SEDEMA, SGIRPC, SSC, C5, SOS, SACMEX, Transporte Eléctrico, CFE, INVI, CONSEJERÍA JURÍDICA, SEGOB, TRÁNSITO, SEMOVI, SEDECO, CABLERAS	Por definir esta semana

Proyectos de Intervención Urbana

Avances:

- Se realizaron **Recorridos de Obra** los días miércoles 27 y jueves 28 de febrero a las 9:00 am, en La Antigua Merced y Santa María la Redonda respectivamente.
- Se reunió la información de las **Matrices de Seguimiento** que cada dependencia revisó, respecto a las acciones a las que se comprometerán para garantizar el inicio de obras el día **22 de marzo**



Proyectos de Intervención Urbana

Avances:

- Se solicitó vía oficio ACH/DEPPMCCH/070/2019 al **Instituto para la Seguridad de las Construcciones** comparta los dictámenes de los inmuebles que tenga identificados en las Áreas de Intervención con posible daño estructural.
- Así mismo con oficio ACH/DEPPMCCH/071/2019 se solicitó a la **Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil** acompañamiento y en su caso, emita las recomendaciones técnicas que aseguren la estabilidad de los inmuebles en riesgo, dentro de las Áreas de Intervención, por medio de apuntalamientos o las medidas pertinentes que identifique para tales efectos.





Turnos gestionados

Corte de transmisión
PRIVADO



Turnos gestionados

- Se solicitó vía oficio ACH/DEPPMCCH/072/2019 a la **Secretaría de Seguridad Ciudadana** brinde acompañamiento a la Dirección de Alumbrado Público de la Secretaría de Obras y Servicios cuando necesite efectuar algún trabajo de mantenimiento en los puntos que ha identificado como inseguros, debido a extorsión y/o amenazas.



 GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD INDEPENDIENTE Y DE LIBERTAD

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN,
PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO

Ciudad de México, 5 de marzo de 2019
ACH/DEPPMCEP/072/2019

Asunto: Solicitud de apoyo en la prevención para acciones de mantenimiento de alumbrado público

Mtro. Jesús Orta Martínez
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
Presente

En el espacio público del Centro Histórico la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección de Alumbrado efectúa mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de alumbrado público.
Aunque el servicio se presta las 24 horas del día, preponderantemente los trabajos se efectúan durante el turno nocturno.
Es el caso de algunas zonas en donde de manera reiterada, al llegar las brigadas de mantenimiento, reportan que personas de esos sitios les piden dinero para permitirles efectuar su trabajo.
Solicito a usted, si para ello no existe inconveniente, el apoyo de los elementos del sector correspondiente con acciones de monitoreo preventivo para inhibir estas prácticas que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores.
Anexo al presente un mapa con la ubicación de los puntos referidos


A T E N T A M E N T E


Ing. Arq. Ricardo Daral Fernández
Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, Mantenimiento
y Conservación del Centro Histórico


C.c.c.c.e.p. Mtra. Dunia Ludlow Deloya, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico (sludlow@ach.gob.mx)
Primer Superintendente Darío Chacón Montejo, Subsecretario de Operación Policial
Primer Superintendente Mtra. María Cristina Morales Domínguez, Subsecretaría de Control de Tránsito

Turnos gestionados

Zonas de riesgo en el Centro Histórico para el mantenimiento del alumbrado público



 Extorsión
(Piden dinero a los operativos)

 Sin acceso para el mantenimiento del alumbrado (zonas apagadas)



Turnos gestionados

- Se remite mediante oficio ACH/DEPPMCCH/073/2019 al **Sistema de Aguas de la Ciudad de México** la solicitud ciudadana de realizar trabajos de desazolve en la calle de Corregidora.
- **ACH** informa sobre las acciones derivadas del recorrido en la calle de Madero con **Sistema de Aguas de la Ciudad de México** para atender solicitud ciudadana de desazolve.



Ciudad de México, 5 de marzo de 2019
ACH/DEPPMCCH/073/2019
Asunto: Solicitud de apoyo

Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes
Coordinador General del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México
Calle Nezahualcoyotl - Piso 3 Colonia Centro
(Área B), C.P. 06280, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México

La Autoridad del Centro Histórico ha recibido demanda ciudadana por medio de la cual señalan un problema recurrente de "encharcamiento" que se presenta en la Calle de Corregidora entre la Av. José María Pino Suárez y la calle de Correo Mayor.

Solicito a usted, si para ello no existe inconveniente, se efectúen labores de desazolve en la vialidad referida a efecto de minimizar la recurrencia del problema demandado.

Su participación es indispensable para el buen gobierno en el Centro Histórico. Esperando contar con su valioso apoyo, aproveché la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Quedo a sus órdenes.

ACENTAMENTE


Ing. Arg. Ricardo Jaral Fernández
Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, Mantenimiento
y Conservación del Centro Histórico

C.c.c.e.p. Mtra. Dunia Ludlow Deloya, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico (judicial@achmex.gov.mx)
Ing. Santiago Malónado Bravo, Director General de Drenaje, (santiago.malonado@achmex.cdmx.gov.mx)

República de Argentina No. 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010
Ciudad de México, tel. 57048200




Recorrido en Calle Madero

ACH-SACMEX

Corte de transmisión
PRIVADO

PUNTOS PROPUESTOS DONDE SE INTERVENDRÁ CALLE MADERO CON EQUIPO DE AGUA A PRESIÓN PARA LAVADO DE DREN Y DEZASOLVE DE POZOS DE VISITA



PUNTOS PROPUESTOS PARA DEZASOLVE DE DRENES Y POZOS DE VISITA

RECORRIDO EN CALLE MADERO CON SACMEX




CALLE MADERO DREN EXISTENTE



CALLE MADERO DREN EXISTENTE

RECORRIDO EN CALLE MADERO CON SACMEX



**CALLE MADERO TAPAS DE REGISTROS DE
DIVERSAS COMPAÑÍAS**



VALORANDO ESTADO DE AZOLVE

RECORRIDO EN CALLE MADERO CON SACMEX



CALLE MADERO POZO DE VISITA LIMPIO



CALLE MADERO DREN LIMPIO



RECORRIDO EN CALLE MADERO CON SACMEX

En recorrido con personal de Sacmex y la ACH en la calle Madero se tomaron las siguientes decisiones para la limpieza de drenes y pozos de visita:


- El equipo **VACTOR** no puede ingresar a la calle, ya que por su tamaño y peso es complicado ir evadiendo las tapas de registro existentes, el equipo pesa aprox. 40 toneladas.
- Se decide que en los nodos de las calles, Plaza de la Constitución, Palma, Isabel la Católica, Bolívar y Eje Central se introduzcan mangueras con agua a presión del VACTOR y se limpien desde los extremos hacia el centro, donde se recolectará la basura en el punto medio de cada calle.
- Posteriormente se meterán las mangueras de desazolve en los pozos de visita que existan en los nodos de las calles antes referidas, todo esto para no lastimar los acabados e instalaciones existentes de la calle.
- Inspeccionando varios registros del dren de la calle Madero se observa que no se encuentran con azolve, los pozos de visita están dentro del rango de limpieza.



Asuntos generales

Corte de transmisión
PRIVADO

Proyecto de iluminación en estaciones de STC-Metro





Acuerdos

Continuamos transmitiendo en vivo



Asistencia

Continuamos transmitiendo en vivo



Muchas gracias

Próxima sesión:
12 de marzo de 2019, a las 10:30 horas